

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому  
 развитию и проектам (программам)  
 (протокол от 06.10.2017 № 2, с  
 изменениями, утвержденными  
 протоколом от 18.12.2017 №4,  
 утвержденным запросом на изменение  
 проекта № 2 от 06.02.2018)

## ПАСПОРТ проекта «Создание современной образовательной среды для школьников»

### 1. Основные положения

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	Современная образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	27.01.2017-31.12.2025
Куратор	Проскурин Владимир Викторович, заместитель Губернатора Курской области		
Функциональный заказчик	Комитет образования и науки Курской области в лице председателя комитета Харченко Екатерины Владимировны		
Руководитель проекта	Харченко Екатерина Владимировна, председатель комитета образования и науки Курской области		
Участники проекта-исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Комитет образования и науки Курской области, Комитет строительства Курской области, Администрация города Курска Курской области, Администрация города Железногорска Курской области, Администрация Медвенского района Курской области, Администрация Обоянского района Курской области, Администрация Пристенского района Курской области, Администрация Курского района Курской области, Администрация Солнцевского района Курской области, Администрация Суджанского района Курской области.		

Разработчик проекта	Жигалина Надежда Никитична, главный консультант отдела дошкольного и общего образования комитета образования и науки Курской области
---------------------	--

## 2. Содержание проекта

Цель проекта	Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Курской области за счет создания к 2025 году 7845 новых мест в общеобразовательных организациях Курской области путем строительства и (или) приобретения (выкупа) объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений (далее – «Школы нового типа»), увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%										
Показатели проекта и его значения по годам	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год								
			2017	2018**	2019**	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Число новых мест в общеобразовательных организациях Курской области, введенных путем строительства и (или) приобретения (выкупа) объектов инфраструктуры общего образования, мест	основной	792	650	1000	1000	1000	1650	700	1000	460	385
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %	основной	91,03	91,20	91,44	91,50	91,70	94,0	97,0	99,0	100,0	100,0

Результаты проекта	Созданы 7845 новых мест, в том числе: 6071 место для обучения детей в одну смену; 1774 места для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые здания школ. При строительстве зданий общеобразовательных организаций учитывались эталонные проекты «Школы нового типа».
Описание модели функционирования результатов проекта	Создание новых мест будет обеспечено за счет строительства и (или) приобретения (выкупа) зданий общеобразовательных организаций, построенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, включая оснащение новых мест средствами обучения и воспитания, с применением проектов «Школы нового типа». В результате реализации проекта школьникам будет обеспечена возможность обучаться в первую смену в соответствии с федеральными образовательными стандартами. Кроме того мероприятия по оптимизации сети общего образования Курской области должны повысить эффективность используемых ресурсов.

\*Базовое значение показателя на отчетную дату (01.01.2017).

\*\* Требуется ежегодное уточнение в соответствии с объемами финансирования, в том числе мест, планируемых к вводу на период 2020-2025 гг.

### 3. Этапы и контрольные точки проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован	завершение этапа	27.01.2017
1.1.	Организационно-координационные мероприятия: - сформирована рабочая группа по реализации проекта.	завершение этапа	23.03.2017
1.2.	Прогнозно определено количество запланированных к вводу объектов	контрольная точка	31.03.2017
1.3.	Паспорт проекта утвержден	завершение этапа	06.10.2017
1.4.	Утвержден сводный план проекта	завершение этапа	06.12.2017
1.5.	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	контрольная точка	15.01.2018 (далее – 1 раз в квартал)
1.6.	Актуализирован паспорт проекта и сводный план проекта	контрольная точка	20.12.2017 (далее – при необходимости)

2.	Этап 1		
2.1.	Заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	контрольная точка	18.02.2017
2.2.	Уточнены объемы финансирования на 2018 год, прогнозно определено количество запланированных к вводу в 2018 году объектов	контрольная точка	10.09.2017
2.3.	Обеспечено создание 650 новых мест путем строительства средней общеобразовательной школы в поселке Медвенка Медвенского района	контрольная точка	20.12.2017
3.	Этап 2		
3.1.	Заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на 2018-2020 годы на создание новых мест в общеобразовательных организациях	контрольная точка	20.02.2018
3.2.	Уточнены объемы финансирования на 2019 год, прогнозно определено количество запланированных к вводу в 2019 году объектов (при необходимости)	контрольная точка	10.09.2018
3.3.	Обеспечено создание 1000 новых мест путем приобретения (выкупа) средней общеобразовательной школы на 1000 мест по проспекту А.Дериглазова г. Курска	контрольная точка	31.12.2018
4.	Этап 3		
4.1.	Заключено дополнительное соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях (при необходимости)	контрольная точка	20.02.2019
4.2.	Уточнены объемы финансирования на 2020 год, прогнозно определено количество запланированных к вводу в 2020 году объектов (при необходимости)	контрольная точка	10.09.2019
4.3.	Обеспечено создание 1000 новых мест путем строительства средней общеобразовательной школы в г. Железногорске	контрольная точка	31.12.2019
5.	Этап 4		
5.1.	Обеспечено создание 1000 новых мест путем строительства средней общеобразовательной школы по проспекту В.Клыкова, 65 г. Курска на 1000 мест	контрольная точка	31.12.2020
5.2.	Обеспечено создание 1650 новых мест путем строительства двух средних	контрольная точка	31.12.2021

	общеобразовательных школ в г. Курске		
5.3.	Обеспечено создание 700 новых мест путем строительства средних общеобразовательных школ в Пристенском районе и Обоянском районе Курской области	контрольная точка	31.12. 2022
5.4.	Обеспечено создание 1000 новых мест путем строительства средней общеобразовательной школы в г. Курске	контрольная точка	31.12.2023
5.5.	Обеспечено создание 460 новых мест путем строительства средних общеобразовательных школ в Обоянском и Курском районах	контрольная точка	31.12. 2024
5.6.	Обеспечено создание 385 новых мест путем строительства средних общеобразовательных школ в Солнцевском и Суджанском районах	контрольная точка	31.12.2025
5.7.	Итоговый отчет о реализации проекта утвержден	контрольная точка	25.12.2025
5.8.	Проект завершен	завершение этапа	31.12.2025

#### 4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Годы реализации									Всего 2017-2025, млн.руб.
		2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	246,62	455,77	404,02	363,02	895,88	391,33	679,17	288,45	217,18	3941,44
	Бюджет Курской области	374,25	600,73	460,13	614,32	710,08	399,73	256,06	176,70	133,04	3725,04
	Местные бюджеты	65,09	63,24	45,47	51,44	67,78	72,87	0,00	19,63	14,78	400,30
	Государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, млн. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		685,96	1119,74	909,62	1028,78	1673,74	863,93	935,23	484,78	365,00	8066,78

\*В 2018-2025 годах требуется ежегодное уточнение объемов финансирования

\*\* Остаток средств областного бюджета, выделенных на 2019 и 2020 годы, будет направлен в рамках реализации мероприятий государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па.

## 5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Недостаток ресурсов для реализации проекта (сокращение в ходе реализации проекта предусмотренных объемов бюджетных средств).	Корректировка проекта (оптимизация этапов проекта, пересмотр целевых значений показателя и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий проекта). Приоритетность финансирования мероприятий проекта. Координация действий на уровне Администрации Курской области.
2.	Неисполнение сроков реализации проекта и, как следствие, отрицательное влияние на показатель числа новых мест в общеобразовательных организациях Курской области, введенных путем строительства и (или) приобретения (выкупа) объектов инфраструктуры общего образования.	Постоянный мониторинг графиков выполнения работ и разработка мероприятий, направленных на соблюдение установленных сроков.
Ключевые возможности		
1.	Профицит бюджета: появление новых источников бюджетных ассигнований.	Ввод объектов проекта ранее запланированных сроков, увеличение количества мероприятий проекта (объектов строительства).

## 6. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Курской области	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-Р «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Программа «Комплексное развитие моногорода Железногорска Курской области», утвержденная Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 29.06.2017 № 1).
Формальные основания для инициации	Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование во имя страны» Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» от 12.12.2014 № Пр-2876. Поручение Президента Российской Федерации от 22.01.2016 № Пр-78. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС. Поручение Президента Российской Федерации от 04.05.2016 № Пр-869 . Указ Президента Российской Федерации от 07.5. 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Перечень поручений Правительства Российской Федерации по итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников 20.08.2016, № ДМ-П8-5082 от 25.08.2016. Постановление Администрации Курской области от 27.01.2017 № 41-па «О реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года». Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 29.06.2017 № 1.
Дополнительная информация	Проект связан с формированием и последовательной реализацией национальной системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемых результатами аттестации, а также с развитием в Курской области систем сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования

	<p>детей и обеспечением повышения охвата детей и молодежи указанными программами.</p> <p>При реализации проекта будет использован опыт субъектов Российской Федерации, негосударственного сектора. Это позволит при ликвидации ветхого фонда школьных зданий и обеспечении односменного режима обучения создать современную образовательную среду для российских школьников, мультипликативно обеспечивать доступность качественного школьного образования с точки зрения его содержания и подготовки педагогических кадров. Мероприятия по реализации возможности: развитие сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.</p>
--	---