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ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 
«Создание современной образовательной среды для школьников»
в 2018 году


















Курск


1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации


	Контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски

	
	
	
	



Индикатор статуса


	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений



1.2. Динамика достижения показателей















1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№
п/п
	Статус
	Наименование
показателя
(единица
измерения)
	Факт/прогноз по кварталам
	Плановое значение 
на 2018 год
	Комментарий

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1.
	
	Число новых мест в общеобразовательных организациях  Курской области, введенных путем строительства и (или) приобретения (выкупа) объектов инфраструктуры общего образования, мест
	0
	0
	1000
	0
	1000
	
Показательдостигнут всентябре 2018 
в связи с открытием средней общеобразовательной школы на проспекте А.Дериглазоваг.Курска

	2.
	
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %
	91,42
	91,42
	91,42
	91,44
	91,44
	Значение показателя
достигнуто



Индикатор статуса:

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений


















1.4. Динамика исполнения контрольных точек









1.5. Статус исполнения контрольных точек 


	№ п/п
	Направление
	Статус
	Прогноз

	


1
	

Организационные мероприятия по проекту 
	




2

	




2
















1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

[image: ]

1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)


	
	Год (поквартально)
	Всего по
проекту (программе)

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта 
(план), млн. рублей
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	427,84
	27,93
	455,77
	3941,44

	
	Бюджет Курской области
	0,00
	0,00
	376,17
	224,56
	600,73
	3725,04

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	42,32
	20,92
	63,24
	400,30

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	0,00
	0,00
	846,33
	273,41
	1119,74
	8066,78

	Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	427,84
	27,93
	455,77
	702,39/3941,44

	
	Бюджет Курской области
	0,00
	0,00
	376,17
	224,56
	600,73
	974,98/3725,04

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	42,32
	22,54
	64,86
	129,95/400,30

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00/0,00

	
	Всего
	0,00
	0,00
	846,33
	275,03
	1121,36
	1807,32/8066,78

	Отклонение
	0,00
	0,00
	0,00
	1,62
	1,62
	0,00

	Статус
	
	
	
	
	
	


Индикатор статуса
	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений






2


2. Сведения об исполнении контрольных точек

	
Общие организационные мероприятия

	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	Факт/
прогноз
	

	




1.
	

РПО
	

	
1.5. Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта
	
А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	15.01.2018
	11.01.2018
	Выполнено.
Отчет о ходе реализации проекта от 11.01.2018


	



2.
	



РПО

	




	
3.1.Заключено соглашение  с Министерством образования и науки  Российской Федерации о предоставлении субсидии на 2018-2020 годы на создание новых мест в общеобразовательных организациях

	
А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области

	18.02.2018
	10.02.2018
	Выполнено.
10.02.2018 заключено Соглашение  № 074-08-2018-268  между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении из федерального бюджета  бюджету Курской области субсидии на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

	


3.
	


РПО
	










	
3.2. Уточнены объемы финансирования на 2019 год, прогнозно определено количество запланированных к вводу в 2019 году объектов
(при необходимости)

	
Н.Г.Калитиевская – начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области,
А.Ф.Уколов - заместитель председателя комитета образования и науки Курской области,
А.В.Дубашевский-заместитель председателя комитета строительства  Курской области

	10.09.2018
	10.09.2018
	Выполнено.
Заключено соглашение  от 02.08.2018 № 074-09-2018-026  между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Курской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета  бюджету Курской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках  государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с сохраненным объемом финансирования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).
Перечень запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году объектов общего образования также сохранен без изменений (обозначен в действующей редакции государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 №769-па

	4.
	С

	


	
3.3.Обеспечено создание1000 новых мест путем приобретения (выкупа) средней общеобразовательной школы на 1000 мест по проспекту А.Дериглазова
г. Курска

	Н.И.Овчаров - Глава города Курска,
Р.В.Филатов, председатель комитета строительства Курской области,
Е.В.Харченко, председатель комитета
образования и науки Курской области.
	31.12.2018
	01.09.2018
	Выполнено. Школа на 1000 мест по проспекту А.Дериглазова
г. Курска выкуплена. Школе выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности, с 01.09.2018 начат образовательный процесс. Школа оснащена необходимыми средствами обучения и воспитания





Индикатор статуса


	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений












3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

	№
п/п
	Ста-тус
	Наиме-нованиемеро-приятия[footnoteRef:1] [1: ] 

	Ответ-ственныйиспол-нитель
	Срок
	Бюджет проекта
(программы), млн. рублей
	Коммен
тарий

	
	
	
	
	
	План
	Факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Курской области
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет Курской области
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Всего
	

	1.
	
	Обеспечено создание1000 новых мест путем приобретения (выкупа) средней общеобразовательной школы на 1000 мест по проспекту А.Дериглазова
г. Курска
	
	01.01.2019

	455,77
	600,73
	63,24
	0,0
	1119,74
	455,77/
455,77
	600,73/600,73
	64,86/
63,24
	0,0
	1121,36/
1119,74
	


Индикатор статуса
	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений



4.Наличие иных проблем и рисков


	№
п/п
	Статус
	Проблема/риск
	Предлагаемые решения
	Ответственный исполнитель

	1.
	




	Недостаток ресурсов для реализации проекта в 2021 -2024 годах в связи с ограниченностью средств федерального, областного и местного бюджетов  
на 2021-2024 годы. 

	Корректировка проекта (перенос ввода некоторых объектов, запланированный на 2021-2024 годы, на 2022 год и последующие годы, пересмотр целевых значений показателей).
	Е.В.Харченко, председатель комитетаобразования и науки Курской области, 

Р.В.Филатов, председатель комитета строительства и архитектуры Курской области




Индикатор статуса

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений




План	43101	43132	43160	43191	43221	43252	43282	43313	43344	43374	43405	43435	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Факт	43101	43132	43160	43191	43221	43252	43282	43313	43344	43374	43405	43435	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Прогноз	43101	43132	43160	43191	43221	43252	43282	43313	43344	43374	43405	43435	
план	
I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	0	0	1	факт	
I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	0	0	1	2	прогноз	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
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