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1. Статус реализации
1.1. Общий статус реализации

	Контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски

	
	
	
	


Индикатор статуса

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений


1.2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности –(далее – АИСПД) на основе данных, приведенных в отчете.

















1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№
п/п
	Статус
	Наименование
показателя
(единица
измерения)
	Факт/прогноз по кварталам
	Плановое значение на 2017 год
	Комментарий

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1.
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами (%, на основе данных демографического прогноза), в абсолютных величинах (тыс.чел.), в том числе:
	
	
	75 (103,2)
	78 (106,8)
	78 (106,8)
	Плановое значение будет достигнуто в соответствии с формой статистического наблюдения 1-ДО по состоянию на 1 января 2018 года

	2.
	
	Охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности (%)
	
	
	6
	8
	8
	Плановое значение будет достигнуто в соответствии с формой статистического наблюдения 1-ДО по состоянию на 1 января 2018 года

	3.
	
	Доля муниципальных образований области, охваченных модернизацией структурной организации дополнительного образования (%)
	
	
	30
	30
	30
	В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 27.09.2016г.№1-869 проводится работа по созданию региональных и муниципальных ресурсных центров. В 2017 году действуют 3 региональных и 15 муниципальных ресурсных центров 

	4.
	
	Количество обучающихся в образовательных организациях области, принявших участие в конкурсных мероприятиях и спортивных мероприятиях (%), в том числе в области искусства, спорта, научного и технического творчества
	
	
	47
	48
	48
	В соответствии с приказами комитета образования и науки Курской области: от 06.12.2016г. №1-1073, от 19.10.2017г. №1-983, от 26.09.2017г. №1-918, от 25.04.2017г. №1-336/337 в областных олимпиадах школьников и всероссийской олимпиаде школьников, фестивале художественного творчества, технического творчества, Президентских играх и состязаниях приняло участие более 49 000 обучающихся 

	5.
	
	Доля педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования Курской области, охваченных системой сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства работников дополнительного образования  (%)
	
	
	60
	65
	65
	По данным ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в  2017 году систему повышения квалификации прошли 1 365 педагогов дополнительного образования


Индикатор статуса

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений



1.4. Динамика исполнения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием АИСПД на основе данных, приведенных в отчете.




1.5. Статус исполнения контрольных точек 
по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием АИСПД на основе данных, приведенных в отчете.

	№ п/п
	Направление
	Статус
	Прогноз

	


1
	

Организационные мероприятия по проекту 
	

    

          
              4         
	



     


                  6

 




1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием АИСПД на основе данных, приведенных в отчете.

1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

	
	Год (поквартально)
	Всего по
проекту (программе)

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (программы)
(план), млн. рублей
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Курской области
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	Бюджет проекта (программы)
(факт/прогноз), млн. рублей
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Курской области
	
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	Отклонение
	
	
	
	
	
	

	Статус
	
	
	
	
	
	


Индикатор статуса

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений









16


2.Сведения об исполнении контрольных точек

	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	План
	Факт/
прогноз
	

	Общие организационные мероприятия

	1.
	С
	
	Проект инициирован
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	29.06.2017
	06.10.2017
	Выполнено (Протокол Совета по стратегическому
развитию и проектам (программам) от 06.10.2017г. №2)

	2.
	Р
	
	Сформирована рабочая группа по реализации проекта
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	20.09.2017
	04.10.2017
	Выполнено (приказ комитета образования и науки Курской области от 04.10.2017г. №1-950)

	3.
	Р
	
	Открыт информационный портал о ходе реализации проекта на сайте комитета образования и науки Курской области
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	29.09.2017
	17.10.2017
	Выполнено (сайт комитета образования и науки Курской области http://www.komobr46.ru/)

	4.
	Р
	
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета  на 2018год и  на плановый период 2019 и 2020 годов
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	29.09.2017
	08.12.2017
	Выполнено (средства предусмотрены Законом Курской области от 08.12.2017г. №93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

	5.
	Р
	
	Разработана модель системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования
	Г.Н.Подчалимова – ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	30.10.2017
	30.10.2017
	Решение ученого Совета ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» от 27.12.2016г. №7

	6.
	Р
	
	Разработан календарный план реализации проекта полифункционального образовательного инновационного Детского эколого-биологического парка (Эко-парк), подготовлена территория для закладки декоративного питомника
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	30.10.2017
	30.10.2017
	Выполнено (утвержден решением педагогического Совета ОБПОУ «Курский политехнический колледж» от 30.10.2017г.)

	7.
	С
	
	Утвержден паспорт проекта, определены источники и механизмы финансирования
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	16.11.2017
	16.11.2017
	Выполнено (Протокол Совета по стратегическому
развитию и проектам (программам) от 16.11.2017г. №3)

	8.
	Р
	
	Охвачены дополнительным образованием не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 8% -программами технической и естественнонаучной направленности
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	01.12.2017
	01.12.2017
	Выполнено (по итогам 2017 года охват детей дополнительным образованием составил 78%, в том числе программами технической и естественнонаучной направленности – 8%)

	9.
	Р
	
	Разработана «дорожная карта» по созданию детского технопарка «Кванториум» 
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	01.12.2017
	01.12.2017
	Выполнено (постановление Администрации Курской области от 26.10.2017г. №833-па «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в Курской области детского технопарка «Кванториум» на 2018-2020 годы»)

	10.
	Р
	
	Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей – областное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр развития детей и юношества»
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	25.12.2017
	25.12.2017
	Выполнено (постановление Администрации Курской области от 26.10.2017г. №833-па «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в Курской области детского технопарка «Кванториум» на 2018-2020 годы»)

	11.
	Р
	
	[bookmark: _GoBack]Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году, скорректирован календарный план-график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018 год
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	25.12.2017
	21.12.2017
	Выполнено (заседание расширенной коллегии комитета образования и науки Курской области 21 декабря 2017 года)

	12.
	РПО
	
	Утвержден сводный план реализации проекта
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	15.01.2018
	15.01.2018
	

	13.
	Р
	
	Подготовлен статус отчет по достижению показателей проекта
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	15.01.2018

	15.01.2018
	

	14.
	Р
	
	Создан региональный модельный центр
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	15. 02.2018
	15.02.2018
	

	15.
	Р
	
	Утвержден план деятельности регионального модельного центра по реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Курской области» на 2018-2020годы
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области
	26.02.2018
	26.02.2018
	

	16.
	Р
	
	Открыто не менее 10 пилотных  площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей на базе образовательных организаций
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
	01.03.2018
	01.03.2018
	

	17.
	Р
	
	Проведен мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области.
	Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области, Г.Н.Подчалимова – ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», М.В.Егорова – директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	30.03.2018
	30.03.2018
	

	Функциональное направление

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	


Индикатор статуса

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений





3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

	№
п/п
	Ста-тус
	Наиме-нование меро-приятия[footnoteRef:1] [1:  В графе указывается печень мероприятий и проектов согласно утвержденному сводному плану проекта (программы).
] 

	Ответ-ственный испол-нитель[footnoteRef:2] [2:  Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу.] 

	Срок
	Бюджет проекта
(программы), млн. рублей
	Коммен-тарий

	
	
	
	
	
	План
	Факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Курской области
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет Курской области
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Всего
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Индикатор статуса

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений






4.Наличие иных проблем и рисков

	№
п/п
	Статус
	Функциональное направление
	Проблема/
риск
	Предлагаемые решения

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Индикатор статуса

	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений




план	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	0	0	0	5	факт	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	0	0	0	5	прогноз	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	0	0	5	5	План	42856	42887	42917	42948	42979	43009	43040	43070	43101	43132	43160	1	3	2	1	5	2	2	2	Факт	42856	42887	42917	42948	42979	43009	43040	43070	43101	43132	43160	0	0	5	1	5	0	0	0	Прогноз	42856	42887	42917	42948	42979	43009	43040	43070	43101	43132	43160	1	3	2	1	5	4	4	4	6	