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Приложение №1
к паспорту проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в Курской области»


ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Курской области»

1. Обоснование проекта

В Курской области дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного пространства региона, оно социально востребовано, имеет постоянное внимание и поддержку со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
В области созданы  и активно работают:
областной координационный совет по работе с одаренными детьми;
совет директоров организаций дополнительного образования.
В регионе сохранена сеть организаций дополнительного образования (2017 г. – 62 ед., 2016 г. – 62 ед.), в том числе 3 организации, подведомственные комитету образования и науки Курской области.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет по итогам 2016 года 75 %, в том числе, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности – 6%. 
На современном этапе региональная система дополнительного образования развивается не за счет отдельных образовательных организаций, а сети в целом. В этих условиях на первое место выходит необходимость формирования инфраструктуры ресурсных центров, концентрирующих, аккумулирующих, оптимизирующих и создающих информационные, технические, программные, кадровые, методические и иные ресурсы для качественной реализации дополнительных общеобразовательных программ как внутри своего образовательного учреждения, так и оказания методической помощи другим учреждениям. 
В Курской области на протяжении последних лет работа по созданию ресурсных центров ведется целенаправленно. Так, в 2016 году трем областным организациям дополнительного образования был присвоен статус региональных ресурсных центров. На базах муниципальных образовательных организаций в области созданы центры по различным направленностям дополнительного образования и центры по работе с одаренными детьми.
Однако в развитии региональной системы дополнительного образования детей имеется ряд проблем, требующих решения.
Так, количество образовательных организаций дополнительного образования детей в области, использующих инновационные подходы в своей деятельности, невелико, отсутствуют механизмы конкуренции и распространения новых подходов к реализации образовательных программ. Ряд образовательных инициатив носит локальный характер, и они с трудом распространяются на всю региональную систему дополнительного образования.
Не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного образования по отдельным направленностям для всех детей области. Слабо развита система дистанционного обучения. 
Продолжает сохраняться недостаток программ дополнительного образования для детей старшего возраста, ориентированных на предпрофильную подготовку и профессиональное самоопределение, программ, реализуемых в каникулярный период.
Существует проблема кадрового обеспечения системы дополнительного образования профессионально компетентными специалистами.
На решение вышеназванных проблем и направлена реализация проекта.

2. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Временные характерис-тики
	Алгоритм формирова-ния (формула)
	Базовые показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информа-ции, индекс формы отчетности
	Охват единиц совокуп-ности
	Ответственный за сбор информации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами
	%
	1 раз в год
	К1/К2 * 100
	К1 – численность детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги дополнительного образования;
К2 – численность детей в  возрасте от 5 до 18 лет
	ФСН №1 – ДО
ФСН №1 – ДОП, админи-стративная информация
	Сплошное наблюдение
	Комитет образования и науки Курской области

	2.
	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности
	%
	1раз в год
	К1/К2 * 100
	К1 – численность детей в возрасте 5 -18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности;
К2 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
	ФСН №1 – ДО
ФСН №1 – ДОП, админи-стративная информация
	Сплошное наблюдение
	Комитет образования и науки Курской области

	3.
	Доля муниципальных образований области, охваченных модернизацией структурной организации дополнительного образования
	%
	1раз в год
	К1/К2 * 100
	К1 – количество муниципальных образований области, охваченных модернизацией структурной организации дополнительного образования;
К2 – общее количество муниципальных образований области 
	Админи-стративная информация
	Сплошное наблюдение
	Комитет образования и науки Курской области

	4.
	Доля учащихся образовательных организаций области, принявших участие в конкурсных мероприятиях и спортивных мероприятиях
	%
	1 раз в год
	К1/К2 * 100
	К1 – численность учащихся образовательных организаций области, принявших участие в конкурсных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
К2 – численность учащихся образовательных организаций области 
	Админи-стративная информация
	Сплошное наблюдение
	Комитет образования и науки Курской области

	5.
	Доля педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования Курской области, охваченных системой сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства работников дополнительного образования
	%
	1 раз в год
	К1/К2 * 100
	К1 – численность педагогических и руководящих работ-ников системы допол-нительного образования Курской области, охваченных системой сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства работников дополнительного образования;
К2 – численность педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования в Курской области
	ФСН №1 – ДО
Админи-стративная информация
	Сплошное наблюдение
	Комитет образования и науки Курской области


3. Структурная декомпозиция результатов проекта

	Результат проекта
	Требования к результату

	Не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено программами дополнительного образования
	В образовательный процесс внедрены программы дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей 

	Не менее 15% детей охвачено программами технической и естественнонаучной направленности 
	Открыт 1 детский технопарк «Кванториум»

	
	Функционирует Детский Эко-парк

	100% муниципальных образований Курской области охвачены модернизацией структурной организации дополнительного образования
	Создан 1 региональный модельный центр

	
	Модернизирована деятельность 10 базовых организаций дополнительного образования

	
	В 100% муниципальных территорий Курской области созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования

	Не менее 50% учащихся Курской области, принявших участие в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня, стали победителями и призерами
	Создан 1 региональный центр выявления и поддержки одаренных детей

	
	Ежегодно проводится не менее 3 сезонных школ для одаренных детей

	
	Ежегодно проводится не менее 16 профильных смен в летних оздоровительных лагерях

	100% руководящих и педагогических работников региональной системы дополнительного образования охвачены региональной системой сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства
	Реализуется не менее 5 программ курсов переподготовки и повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дополнительного образования

	
	Не менее 100% руководящих и педагогических работников регионального модельного центра, регионального ресурсного центра, базовых организаций дополнительного образования, муниципальных опорных центров прошли профессиональную переподготовку и/или повышение квалификации





4. Обоснование достижения показателей проекта

Реализация проекта позволит обеспечить достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами» к 2020году не менее 85%
К1/К2 * 100
где К1 – численность детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги дополнительного образования; К2 – численность детей в  возрасте от 5 до 18 лет;
и показателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности» не менее 15%
К1/К2 * 100
где К1 – численность детей в возрасте 5 -18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности; К2 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет


5. Календарный план – график проекта

	№
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I этап. Запуск проекта(27.01.2017 – 24.02.2018) – 394 дней

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1. 
	Паспорт проекта инициирован
	154
	27.01.2017
	29.06.2017
	Протокол Совета по стратегическому
развитию и проектам (программам)
	Комитет образования и науки Курской области

	2. 
	Утвержден паспорт проекта, определены источники и механизмы финансирования
	141
	29.06.2017
	16.11.2017
	Протокол Совета по стратегическому
развитию и проектам (программам)
	Комитет образования и науки Курской области

	3. 
	Сформирована рабочая группа по реализации проекта
	7
	14.09.2017
	20.09.2017
	Приказ комитета образования и науки Курской области
	Комитет образования и науки Курской области 

	4. 
	Утвержден сводный план проекта



	60
	17.11.2017
	15.01.2018
	Сводный план проекта
	Комитет образования и науки Курской области

	5. 
	Завершено оформление нормативно-правовой базы, разработано необходимое нормативное и методическое обеспечение реализации Проекта, в том числе нормативное правовое и методическое обеспечение сетевого взаимодействия организаций и персонифицированного финансирования
	15
	14.09.2017
	28.09.2017
	Методические рекомендации, письма, приказы  
	Комитет образования и науки Курской области

	6. 
	Открыт информационный раздел о ходе реализации проекта на сайте комитета образования и науки Курской области
	10
	20.09.2017
	29.09.2017
	Информационный раздел о ходе реализации проекта на сайте комитета образования и науки Курской области
	Комитет образования и науки Курской области, Совет директоров учреждений дополнительного образования

	7. 
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета  на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов
	10
	20.09.2017
	29.09.2017
	Проект закона Курской области
	Комитет образования и науки Курской области

	8. 
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году, скорректирован календарный план-график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018
	11
	15.12.2017
	25.12.2017
	Аналитический отчет о реализации проекта 
	Комитет образования и науки Курской области

	Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей

	9.
	Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей (далее – РМЦ)
	32
	15.01.2018
	15.02.2018
	Протокол Совета по дополнительному образованию 
	Комитет образования и науки Курской области

	Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

	10.
	Открыт детский технопарк «Кванториум»
	321
	15.01.2018
	01.12.2018
	Постановление Администрации Курской области
	Комитет образования и науки Курской области, Администрация города Курска 

	11.
	Разработана региональная модель межведомственного взаимодействия проведения конкурсных мероприятий и состязаний учащихся, направленных на выявление и развитие одаренных детей
	60
	01.11.2017
	30.12.2017
	Приказ комитета образования и науки Курской области
	Комитет образования и науки Курской области 

	Мероприятие по созданию регионального сегмента общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами), обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка

	12.
	Утвержден региональный проект определяющий порядок и методическое сопровождение внедрения на территории Курской области регионального сегмента общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам
	16
	15.09.2018
	30.09.2018
	Приказ комитета образования и науки Курской области
	Комитет образования и науки Курской области 

	Мероприятие по внедрению и распространению модели персонифицированного финансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образованию детей

	13.
	Утверждены региональные нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение персонифицированного 
финансирования 


	32
	23.07.2019
	23.08.2019
	Постановление Администрации Курской области
	Комитет образования и науки Курской области

	Мероприятие по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей, в том числе по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.6 паспорта Проекта

	14.
	Разработана модель системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования
	31
	30.09.2017
	30.10.2017
	Программа повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования 
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

	II этап. Реализация проекта (25.02.2018 -30.10. 2021) – 1344 дня

	Общие организационные мероприятия по проекту

	15.
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
	15
	15.09.2017
	29.09.2017
	Проект закона Курской области
	Комитет образования и науки Курской области

	16.
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
	15
	15.09.2018
	30.09.2018
	Проект закона Курской области
	Комитет образования и науки Курской области

	17.
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
	31
	28.09.2019
	28.10.2019
	Проект закона Курской области
	Комитет образования и науки Курской области

	18.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2018 году

	25
	01.12.2018
	25.12.2018
	Данные мониторинга реализации мероприя-тий проекта в 2018 году

	Комитет образования и науки Курской области

	19.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2019 году
	29
	01.11.2019
	29.11.2019
	Данные мониторинга реализации мероприятий проекта в 2019 году
	Комитет образования и науки Курской области

	20.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2020 году
	30
	01.11.2020
	30.11.2020
	Данные мониторинга реализации мероприятий проекта в 2020 году
	Комитет образования и науки Курской области

	21.
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году, скорректирован календарный план – график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2019 год
	16
	15.11.2018
	30.11.2018
	Аналитический отчет о реализации Проекта
	Комитет образования и науки Курской области

	22.
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году, скорректирован календарный план – график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2020 год
	16
	15.11.2019
	30.11.2019
	Аналитический отчет о реализации Проекта
	Комитет образования и науки Курской области

	23.
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2020 году, скорректирован календарный план – график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2022 год
	16
	15.11.2020
	30.11.20120
	Аналитический отчет о реализации Проекта
	Комитет образования и науки Курской области

	Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей

	24.
	Создан региональный модельный центр (РМЦ)
	397
	15.01.2017
	15.02.2018
	Постановление Администрации Курской области
	Комитет образования и науки Курской области

	25.
	Утвержден план деятельности РМЦ по реализации проекта «Доступное дополнительное образование в Курской области» на 2018 – 2020 годы

	12
	15.02.2018
	26.02.2018
	Постановление Администрации Курской области
	Комитет образования и науки Курской области

	26.
	Разработаны рекомендации по основным подходам к деятельности базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров и муниципальных центров по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей
	16
	15.01.2018
	30.01.2018
	Рекомендации
	ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

	27.
	Открыто не менее 10 пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей на базе образовательных организаций
	10
	20.02.2018
	01.03.2018
	Приказ комитета образования и науки Курской области
	Комитет образования и науки Курской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

	28.
	Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»
	62
	01.04.2018
	01.06.2018
	ГИС «Контингент»
	Комитет образования и науки Курской области, комитет по культуре Курской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

	29.
	Разработаны рекомендации по внедрению модели персонифицированного финансирования в образовательных организациях области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
	23
	01.08.2019
	23.08.2019
	Рекомендации по внедрению модели персонифицированного финансирования
	Комитет образования и науки Курской области

	30.
	Проведены семинары – совещания для работников базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров по вопросам реализации проекта в муниципальных образованиях
	28
	01.10.2018
	28.10.2018
	Протоколы, рекомендации конференций, семинаров, вебинаров, консультаций
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»

	Мероприятия по выравниванию доступности предоставлению дополнительного образования детям с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

	31.
	Разработаны и внедрены дистанционные дополнительные общеобразовательные программы
	60
	01.04.2018
	01.06.2018
	Дистанционные дополнительные общеобразовательные программы
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» базовые организации дополнительного образования

	32.
	Апробирована модель «мобильного» дополнительного образования детей, в том числе из удаленных сельских территорий
	93
	01.03.2018
	01.06.2018
	Аналитические материалы по итогам апробации
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»,
базовые организации дополнительного образования

	33.
	Разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательные программы, в том числе технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей:
Разноуровневые (ознакомительных, базовый, продвинутый);
Сетевые;
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Для детей с повышенным уровнем способностей; 
Реализуемые в каникулярный период и период летнего отдыха детей
	93
	01.03.2018
	01.06.2018
	Дополнительные общеобразовательные программы
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые организации дополнительного образования

	34.
	Внедрены модели, обеспечивающие доступность дополнительного образования для детей из сельской местности
	93
	01.03.2018
	01.06.2018
	Материалы по обобщению опытом
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые организации дополнительного образования

	35.
	Проведено не менее 10 профильных смен в летних оздоровительных лагерях (ежегодно)
	91
	01.06.2018
01.06.2019
01.06.2020
	30.08.2018
30.06.2019
30.06.2020
	Приказы комитета образования и науки Курской области
	Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, комитет образования и науки Курской области

	36.
	Проведен мониторинг состояния работы по выявлению и поддержке одаренных детей в Курской области 
	30
	01.05.2018
	30.05.2018
	Аналитические материалы
	Комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

	37.
	Открыты и осуществляют деятельность сезонные школы по различным направленностям дополнительного образования для одаренных детей
	По графику (январь, апрель, июль, ноябрь)
	15.01.2018
	31.12.2018
	Приказы комитета образования и науки Курской области
	Комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»

	38.
	Реализованы дополнительные общеобразовательные программы с реабилитационным компонентом на 33 муниципальных опорных площадках  по работе с детьми группы социального риска
	121
	01.09.2018
	30.12.2018
	Приказы комитета образования и науки Курской области
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

	Мероприятия по реализации проектов, направленных на повышение доступности дополнительного образования детям в Курской области путем вовлечения в реализацию дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций сферы спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия

	39.
	Обеспечено методическое сопровождение сетевого и межведомственного взаимодействия организаций по разработке и реализации современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных категорий
	64
	30.11.2018
	01.02.2019
	Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», комитет по культуре Курской области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области, комитет по физической культуре и спорту, организации сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики 

	40.
	Сформирована база данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей
	60
	15.01.2019
	15.03.2019
	База данных
	ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»

	41.
	Апробированы в 10 муниципалитетах области модели сетевой организации дополнительного образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности 
	46
	15.01.2019
	01.03.2019
	Материалы по апробации сетевых программ
	Комитет образования и науки Курской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые организации дополнительного образования

	42.
	Реализованы модели сетевой организации дополнительного  образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности в 100% муниципалитетов области
	92
	30.09.2019
	30.12.2019
	Методические рекомендации по разработке алгоритма реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
	Комитет образования и науки Курской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые организации дополнительного образования

	43.
	Реализованы пилотные проекты, направленные на повышение доступности дополнительного образования для детей в Курской области

	92
	30.09.2019
	30.12.2019
	Приказ комитета образования и науки Курской области
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые организации дополнительного образования

	44.
	Создан и функционирует детский технопарк «Кванториум»
	669
	01.02.2018
	01.12.2019
	Постановление Администрации Курской области
	Комитет образования и науки Курской области ОБУДО, «Областной центр развития творчества детей и юношества»

	45.
	Создан и функционирует Детский Эко-парк
	790
	01.09.2017
	30.10.2019
	Постановление Администрации Курской области
	Комитет образования и науки Курской области ОГБПОУ «Курский политехнический колледж»

	Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально – технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций сферы спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики

	46. 
	Проведен мониторинг инфраструктурных, материально – технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области 
	30
	01.03.2020
	30.03.2020
	Аналитические материалы
	Комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»

	47.
	Сформирована база данных по итогам мониторинга инфраструктурных, материально – технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области
	30
	01.08.2020
	30.08.2020
	База данных
	Комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»

	Мероприятия по созданию регионального сегмента общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами), обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.

	48.
	Создан региональный сегмент общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам (с возможностью записи) 
	31
	01.09.2020
	01.10.2020
	Региональный сегмент общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами)
	Комитет образования и науки Курской области, органы местного самоуп-равления, осуществляю-щие управление в сфере образования

	49.
	Разработаны методические рекомендации по содержательному наполнению регионального и муниципального сегмента общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами) системы дополнительного образования детей (с возможностью записи)
	31
	01.09.2020
	01.10.2020
	Методические рекомендации
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»

	Мероприятия по внедрению и распространение модели персонифицированного финансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно - частного партнерства в сфере дополнительного образования детей

	50.
	Разработан программный продукт по внедрению на территории Курской области персонифицированного финансирования
	30
	01.12.2020
	30.12.2020
	Программный продукт
	Комитет образования и науки Курской области

	51.
	Реализована модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Курской области
	30
	01.12.2020
	30.12.2020
	Аналитический отчет
	Комитет образования и науки Курской области

	Мероприятия по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей, в том числе по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.6. паспорта о проекта.

	52.
	Организованы стажировки руководителей и специалистов РМЦ, регионального ресурсного центра, базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров в региональных модельных центрах других субъектов Российской Федерации и (или) в федеральных ресурсных центрах. 
	31
	30.09.2020
	30.10.2020
	Приказы комитета образования и науки Курской области
	Комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

	53.
	Разработаны и реализованы не менее 5 программ (курсов, модулей) профессиональной переподготовки (повышения квалификации) руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования.
	30
	01.05.2021
	30.05.2021
	Программы (модули, курсы профессиональной переподготовки (повышения квалификации)
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,

	54.
	Прошли профессиональную переподготовку и/или повышение квалификации не менее 100% руководящих и педагогических работников РМЦ, регионального ресурсного центра, базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров 
	91
	01.06.2021
	30.08.2021
	Приказы комитета образования и науки Курской области
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

	55.
	Создана и осуществляет деятельность региональная Школа профессионального мастерства работников дополнительного образования 
	31
	01.09.2021
	01.10.2021
	Приказ комитета образования и науки Курской области
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

	56.
	Внедрена модель дистанционного обучения педагогов на базе:
регионального модельного центра;
регионального ресурсного центра дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
базовых организаций дополнительного образования 

	91
	01.09.2021
	30.11.2021
	Приказ комитета образования и науки Курской области
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», комитет по культуре Курской области, комитет по физической культуре и спорту


	III Этап. Завершение проекта (01.11.2021 –31.12. 2021) – 61 дней

	57.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2021 году
	30
	01.11.2021
	30.11. 2021
	Данные мониторинга реализации мероприятий проекта в 2021 году

	Комитет образования и науки Курской области

	58.
	Подведены итоги реализации проекта
	10
	01.12.2021
	10.12. 2021
	Аналитические материалы
	Комитет образования и науки Курской области

	59.
	Разработана программа сопровож-дения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года. 
	31
	01.12.2021
	31.12. 2021
	Программа сопровож-дения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года
	Комитет образования и науки Курской области

	60.
	Проект завершен
	1800
	27.01.2017
	31.12.2021
	Итоговый отчет
	Комитет образования и науки Курской области



6. Этапы и контрольные точки проекта

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	Первый этап - запуск проекта

	1. 
	Паспорт проекта инициирован
	Завершение этапа
	29.06.2017
	А.Ф.Уколов, 
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	2. 
	Утвержден паспорт проекта, определены источники и механизмы финансирования
	Завершение этапа
	15.11.2017
	А.Ф.Уколов, 
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	3. 
	Сформирована рабочая группа по реализации проекта
	Завершение этапа
	20.09.2017
	Уколов А.Ф., заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	4. 
	Утвержден сводный план проекта
	Завершение этапа
	16.01.2018
	А.Ф.Уколов, 
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	5. 
	Завершено оформление нормативно-правовой базы, разработано необходимое нормативное и методическое обеспечение реализации проекта, в том числе нормативное правовое и методическое обеспечение сетевого взаимодействия организаций и персонифицированного финансирования
	Завершение этапа
	28.09.2017
	А.Ф.Уколов, 
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	6. 
	Открыт информационный раздел о ходе реализации проекта на сайте комитета образования и науки Курской области
	Контрольная точка
	29.09.2017
	А.В.Денисов, 
главный консультант от дела высшего образования и науки комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	7. 
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
	Контрольная точка
	29.09.2017
	Н.Г.Калитиевская, начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	8. 
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году, скорректирован календарный план-график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018
	Завершение этапа
	25.12.2017
	А.Ф.Уколов, 
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	9. 
	Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей (далее – РМЦ)
	Завершение этапа
	15.02.2018
	М.В.Егорова, 
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	10. 
	Открыт детский технопарк «Кванториум»
	Завершение этапа
	01.12.2018
	М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	11. 
	Разработана региональная модель межведомственного взаимодействия проведения конкурсных мероприятий и состязаний учащихся, направленных на выявление и развитие одаренных детей
	Завершение этапа
	30.12.2017
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области 
	Региональный проектный офис

	12. 
	Утвержден региональный проект, определяющий порядок и методическое сопровождение внедрения на территории Курской области регионального сегмента общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам
	Завершение этапа
	30.09.2018
	Г.Н.Подчалимова, 
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	Региональный проектный офис

	13. 
	Утверждены региональные нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение персонифицированного финансирования 
	Завершение этапа
	23.08.2019
	Н.Г.Калитиевская, начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	14. 
	Разработана модель системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования
	Завершение этапа
	30.10.2017
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	Региональный проектный офис

	Второй этап - Реализация проекта

	15. 
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
	Контрольная точка
	29.09.2017
	Н.Г.Калитиевская, начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	16. 
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
	Контрольная точка
	30.09.2018
	Н.Г.Калитиевская, начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	17. 
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
	Контрольная точка
	28.10.2019
	Н.Г.Калитиевская, начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	18. 
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2018 году
	Завершение этапа
	25.12.2018
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	19. 
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2019 году
	Завершение этапа
	29.11.2019
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	20. 
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2020 году
	Завершение этапа
	30.11.2020
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	21. 
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году, скорректирован календарный план – график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2019 год
	Завершение этапа
	30.11.2018
	А.Ф.Уколов,
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	22. 
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году, скорректирован календарный план – график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2020 год
	Завершение этапа
	30.11.2019
	А.Ф.Уколов,
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	23. 
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта в 2020 году, скорректирован календарный план – график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2022 год
	Завершение этапа
	30.11.2020
	А.Ф.Уколов,
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	24. 
	Создан региональный модельный центр (РМЦ)
	Завершение этапа
	15.02.2018
	М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	25. 
	Утвержден план деятельности РМЦ по реализации проекта «Доступное дополнительное образование в Курской области» на 2018 – 2020 годы
	Контрольная точка
	26.02.2018
	М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Региональный проектный офис

	26. 
	Разработаны рекомендации по основным подходам к деятельности базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров и муниципальных центров по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей
	Контрольная точка
	30.01.2018
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	Региональный проектный офис

	27. 
	Открыто не менее 10 пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей на базе образовательных организаций
	Завершение этапа
	01.03.2018
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
	Региональный проектный офис

	28. 
	Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»
	Контрольная точка
	01.06.2018
	С.А.Апенина,
директор ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области,
Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, совместно с комитетом по культуре Курской области, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
	Региональный проектный офис

	29. 
	Разработаны рекомендации по внедрению модели персонифицированного финансирования в образовательных организациях области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
	Контрольная точка
	23.08.2019
	Н.Г.Калитиевская, начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	30. 
	Проведены семинары – совещания для работников базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров по вопросам реализации проекта в муниципальных образованиях

	Контрольная точка
	28.10.2018
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	Региональный проектный офис

	31. 
	Разработаны и внедрены дистанционные дополнительные общеобразовательные программы
	Контрольная точка
	01.06.2018
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», Егорова М.В., директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», руководители базовых организаций дополнительного образования
	Региональный проектный офис

	32. 
	Апробирована модель «мобильного» дополнительного образования детей, в том числе из удаленных сельских территорий
	Контрольная точка
	01.06.2018
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», Егорова М.В., директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», руководители базовых организаций дополнительного образования
	Региональный проектный офис

	33. 
	Разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательные программы, в том числе технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей:
разноуровневые (ознакомительный, базовый, продвинутый);
сетевые;
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
для детей с повышенным уровнем способностей;
реализуемые в каникулярный период и период летнего отдыха детей
	Контрольная точка
	01.06.2018
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», руководители базовых организаций дополнительного образования
	Региональный проектный офис

	34. 
	Внедрены модели, обеспечивающие доступность дополнительного образования для детей из сельской местности
	Контрольная точка
	01.06.2018
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», руководители базовых организаций дополнительного образования
	Региональный проектный офис

	35. 
	Проведено не менее 10 профильных смен в летних оздоровительных лагерях (ежегодно)
	Контрольная точка
	30.08.2018
30.06.2019
30.06.2020
	В.В.Гребенкин, председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 
Е.В.Харченко, председатель комитета образования и науки Курской области
	Региональный проектный офис

	36. 
	Проведен мониторинг состояния работы по выявлению и поддержке одаренных детей в Курской области 
	Завершение этапа
	30.05.2018
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
	Региональный проектный офис

	37. 
	Открыты и осуществляют деятельность сезонные школы по различным направленностям дополнительного образования для одаренных детей
	Завершение этапа
	31.12.2018
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
	Региональный проектный офис

	38. 
	Реализованы дополнительные общеобразовательные программы с реабилитационным компонентом на 33 муниципальных опорных площадках  по работе с детьми группы социального риска
	Завершение этапа
	30.12.2018
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»,
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
	Региональный проектный офис

	39. 
	Обеспечено методическое сопровождение сетевого и межведомственного взаимодействия организаций по разработке и реализации современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных категорий
	Контрольная точка
	01.02.2019
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»,
совместно с комитетом по культуре Курской области, комитетом по делам молодежи и туризму Курской области, комитетом по физической культуре и спорту Курской области, организациями сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики 
	Региональный проектный офис

	40. 
	Сформирована база данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей
	Контрольная точка
	15.03.2019
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, 
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Региональный проектный офис

	41. 
	Апробированы  в 10 муниципалитетах области модели сетевой организации дополнительного образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности 
	Завершение этапа
	01.03.2019
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, 
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые организации дополнительного образования
	Региональный проектный офис

	42. 
	Реализованы модели сетевой организации дополнительного  образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности в 100% муниципалитетов области
	Завершение этапа
	30.12.2019
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, 
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, базовые организации дополни-тельного образования
	Региональный проектный офис

	43. 
	Реализованы пилотные проекты, направленные на повышение доступности дополнительного образования для детей в Курской области

	Завершение этапа
	30.12.2019
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые организации дополнительного образования
	Региональный проектный офис

	44. 
	Создан и функционирует детский технопарк «Кванториум»
	Завершение этапа
	01.12.2019
	А.Ф.Уколов,
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области, 
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	45. 
	Создан и функционирует Детский Эко-парк
	Завершение этапа
	30.10.2019
	А.Ф.Уколов,
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области, О.И.Морозова,
директор ОГБПОУ «Курский политехнический колледж»
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	46. 
	Создан и функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 
	Завершение этапа
	29.05.2020
	А.Ф.Уколов,
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области, Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» совместно с комитет по культуре Курской области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области, комитет по физической культуре и спорту Курской
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	47. 
	Проведен мониторинг инфраструктурных, материально – технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области 
	Контрольная точка
	30.03.2020
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, 
А.Ю.Черных,
начальник ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора и контроля за капитальным ремонтом и строительством областных учреждений образования Курской области» 
	Региональный проектный офис

	48. 
	Сформирована база данных по итогам мониторинга инфраструктурных, материально – технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области
	Контрольная точка
	30.08.2020
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области, 
А.Ю.Черных,
начальник ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, техничес-кого надзора и контроля за капитальным ремонтом и строительством областных учреждений образования Курской области»
	Региональный проектный офис

	49. 
	Создан региональный сегмент общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам (с возможностью записи) 
	Контрольная точка
	01.10.2020
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Региональный проектный офис

	50. 
	[bookmark: _GoBack]Разработаны методические рекомендации по содержательному наполнению регионального и муниципального сегментов общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами) системы дополнительного образования детей (с возможностью записи)
	Контрольная точка
	01.10.2020
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»,
	Региональный проектный офис

	51. 
	Разработан программный продукт по внедрению на территории Курской области персонифицированного финансирования
	Завершение этапа
	30.12.2020
	Н.Г.Калитиевская, начальник управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области, Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	Региональный проектный офис

	52. 
	Реализована модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Курской области
	Контрольная точка
	30.12.2020
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, базовые организации дополни-тельного образования
	Региональный проектный офис

	53. 
	Организованы стажировки руководителей и специалистов РМЦ, регионального ресурсного центра, базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров в региональных модельных центрах других субъектов Российской Федерации и (или) в федеральных ресурсных центрах 
	Контрольная точка
	30.10.2020
	Подчалимова Г.Н.,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», Егорова М.В.,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества», органы местного самоуправления, осуществляющие управле-ние в сфере образования, базовые организации дополнительного образования
	Региональный проектный офис

	54. 
	Разработаны и реализованы не менее 5 программ (курсов, модулей) профессиональной переподготовки (повышения квалификации) руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования
	Завершение этапа
	30.05.2021
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
	Региональный проектный офис

	55. 
	Прошли профессиональную переподготовку и/или повышение квалификации не  менее 100% руководящих и педагогических работников РМЦ, регионального ресурсного центра, базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров 
	Завершение этапа
	30.08.2021
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
	Региональный проектный офис

	56. 
	Создана и осуществляет деятельность региональная школа профессионального мастерства работников дополнительного образования 
	Завершение этапа
	01.10.2021
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,

	Региональный проектный офис

	57. 
	Внедрена модель дистанционного обучения педагогов на базе:
регионального модельного центра;
базовых организаций дополнительного образования 

	Завершение этапа
	30.11.2021
	Г.Н.Подчалимова,
ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
М.В.Егорова,
директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	Региональный проектный офис

	Третий этап - завершение проекта

	58. 
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2021 году
	Контрольная точка
	30.11.2021
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области,
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	59. 
	Подведены итоги реализации проекта
	Контрольная точка
	10.12.2021
	А.Ф.Уколов,
заместитель председателя комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	60. 
	Разработана программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года
	Контрольная точка
	31.12.2021
	Т.С.Чемонина,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области,
	Региональный проектный офис

	61. 
	Проект завершен
	Завершение этапа
	31.12.2021
	Е.В.Харченко, председатель комитета образования и науки Курской области
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)





7. Реестр заинтересованных сторон проекта
	№ п/п
	Орган или организация
	Представитель интересов (ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта

	1. 
	Администрация Курской области 
	В.В.Проскурин, заместитель Губернатора Курской области 
	Решение приоритетной задачи по повышению доступности дополнительного образования, обеспечению показателя по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами

	2. 
	Комитет образования и науки Курской области

	Е.В.Харченко, председатель комитета образования и науки Курской области
	Повышение доступности качественного дополнительного образования, обеспечение показателя по охвату детей Курской области в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами

	3. 
	Комитет по культуре Курской области

	В.В.Рудской, председатель комитета по культуре Курской области
	Выполнение показателей проекта  по доступности качественного  дополнительного образования, обеспечение показателя по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в сфере культуры

	4. 
	Комитет по делам молодёжи и туризму Курской области 

	В.В.Гребенкин, председатель комитета по делам молодёжи и туризму Курской области 
	Выполнение показателей проекта  по доступности качественного  дополнительного образования, обеспечение показателя по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в сфере молодежной политики

	5. 
	Комитет по физической культуре и спорту Курской области
	А.А.Марковчин, председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области
	Выполнение показателей проекта  по доступности качественного  дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

	6. 
	Администрация города Курска 
	Н.И.Овчаров, глава города Курска 
	Выполнение показателей проекта  по доступности качественного  дополнительного образования, обеспечение показателя по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет  дополнительными общеобразовательными программами в образовательных организациях города Курска

	7. 
	ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
	М.В.Егорова, директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
	Осуществление функций регионального оператора по созданию детского технопарка «Кваториум» и регионального модельного центра 

	8. 
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	Г.Н.Подчалимова, ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
	Осуществление функций по регионального оператора по  методическому сопровождению проекта,  развитию и совершенствованию профессионального мастерства работников дополнительного образования. Осуществление функций регионального оператора по созданию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

	9. 
	ОБПОУ «Курский политехнический колледж»
	О.И.Морозова, директор ОБПОУ «Курский политехнический колледж» 
	Осуществление функций регионального оператора по созданию Детского Эко-парка


8. Реестр рисков проекта
	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень 
влияния на проект

	1.
	Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями 
	Повышение уровня неудовлетворенности населения дополнительным образованием детей. 
	Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов. 
	Средняя
	Средний

	2.
	Низкий уровень мотивированности негосударственных некоммерческих организаций (далее – НКО) к деятельности в сфере дополнительного образования детей
	Отсутствие механизмов государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
	Реализация мероприятий, направленных на поддержку доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 
Целенаправленное проведение для представителей НКО, а также для физических и юридических лиц, являющихся потенциальными учредителями НКО, информационных мероприятий об имеющихся в регионе условиях для осуществления деятельности в сфере дополнительного образования детей, оказание консультационной и методической поддержки. 
	Высокая
	Низкий





9. Реестр возможностей проекта
	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей. 
	Увеличение охвата детей дополнительным образованием
	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования. 
	Средняя
	Средний

	2.
	Использование механизмов государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ.
	Включение организаций государственно- частного партнерства в реализацию проекта
	Сетевое взаимодействие организаций сферы образования, спорта, культуры, общественные организации и т.д.).
Введение сертификатов на получение услуг дополнительного образования в организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
	Высокая
	Низкий













10. Бюджет проекта
	№ п/п
	Наименование этапа мероприятия
	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.
	Всего, млн. руб.

	
	
	Федеральный бюджет*
	Областной бюджет**
	Местные бюджеты
	Государственные внебюджетные фонды
	
	

	1.
	Создание детского технопарка «Кванториум»
	0,0
	105,0
	0,0
	0,0
	15,0
	120,0

	2.
	Создание регионального модельного центра 
	0,0
	5,61
	0,0
	0,0
	0,0
	5,61

	3.
	Создание Детского Эко-парка***
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей***
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого:
	0,0
	110,61
	0,0
	0,0
	15,0
	125,61



* Средства будут выделены при условии включения Курской области в число субъектов РФ, ставших победителями конкурсного отбора на предоставление в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
** Средства областного бюджета, предусмотренные проектом Закона Курской области  об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019-2020 годы
*** Средства будут уточняться ежегодно


