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УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому
развитию и проектам (программам)
(протокол от 16.11.2017 №3)

ПАСПОРТ 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Курской области»

1. Основные положения 

	Наименование направления 
	Образование

	Краткое наименование проекта
	Доступное дополнительное образование для каждого ребенка
	Срок начала и окончания проекта 
	27.01.2017 – 31.12.2021

	Куратор проекта

	Проскурин Владимир Викторович, заместитель Губернатора Курской области

	Функциональный заказчик 
	Комитет образования и науки Курской области в лице председателя комитета Харченко Екатерины Владимировны


	Руководитель проекта 

	Харченко Екатерина Владимировна, председатель комитета образования и науки Курской области

	Участники проекта - исполнители и соисполнители мероприятий проекта 
	Комитет образования и науки Курской области, 
Комитет по культуре Курской области,
Комитет по делам молодёжи и туризму Курской области, 
Комитет по физической культуре и спорту Курской области,
Администрация города Курска, 
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора
Областные общественные организации, в том числе родительская общественность

	Разработчик паспорта проекта
	Чемонина Татьяна Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки Курской области









2. Содержание проекта

	Цель проекта
	Обеспечить к 2020 году охват не менее 85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на базе регионального модельного центра дополнительного образования детей

	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналити-ческий показатель второго уровня)
	Базовое значение
по состоя-нию на 30.12.2016
	Период, год

	
	
	
	
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021-2025

	
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами (%, на основе данных демографического прогноза), в абсолютных величинах (тыс.чел.), в том числе:

	основной
	75 (103,2)
	78 (106,8)
	80 (109,0)
	83 (114,2)
	85 (117,2)
	90 (124,2)

	
	1.1 Охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности (%)
	Аналити-ческий показатель второго уровня
	6
	8
	10
	12
	15
	20

	
	2. Доля муниципальных образований области, охваченных модернизацией структурной организации дополнительного образования (%)
	основной
	30
	30
	50
	90
	100
	100

	
	3. Количество обучающихся в образовательных организациях области, принявших участие в конкурсных мероприятиях и спортивных мероприятиях (%), в том числе в области искусства, спорта, научного и технического творчества


	основной
	47
	48
	48
	49
	50
	55

	
	4. Доля педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования Курской области, охваченных системой сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства работников дополнительного образования  (%) 
	основной
	60
	65
	70
	75
	80
	100

	Результаты проекта
	1. На территории Курской области функционирует региональная система дополнительного образования, которая на основе лучших практик обеспечивает реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития региона и страны.
2. Статус регионального модельного центра дополнительного образования присвоен областному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (далее ОБУДО «ОЦРТДиЮ»), выполняющему функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающему согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной).
3. Функционирует детский технопарк «Кванториум» в г.Курске.
4. Функционирует региональный сегмент общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами), позволяющего семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.
5. Действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию. В рамках ГИС «Контингент» создан механизм учета вовлечения детей в активную социальную практику, в том числе обучения по дополнительным общеобразовательным программам и мониторинга их достижений.
6. Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательными программам детей, в том числе из сельской местности.
7. Функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей.
8. Функционирует полифункциональный образовательный инновационный эколого-биологический парк (Эко-парк).

	Описание модели функцио-нирования результа-
тов проекта 
	В 2020 году не менее 85% детей Курской области в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. 
Создан региональный модельный центр дополнительного образования детей, обеспечивающий общую координацию развития региональной системы дополнительного образования детей, разработку, распространение и внедрение лучших практик в области методологии содержания образовательных программ.
Региональная система дополнительного образования детей модернизирована, имеет сложную разноуровневую структуру сети. 
При реализации дополнительных общеразвивающих программ активно используется сетевое взаимодействие, в том числе с применением дистанционных технологий и электронного обучения, предоставляющих доступ к образовательным программам, инфраструктуре, педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их места проживания. 
Разработаны и внедрены типовые модели организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Региональный модельный центр является «ядром» региональной системы дополнительного образования детей. Наряду с распространением лучших практик модельный центр оказывает консультационную, организационную и информационную поддержку участникам системы дополнительного образования, в первую очередь организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы для детей, по вопросам организации их деятельности и эффективного использования ресурсов.
Региональный модельный центр реализует программы сотрудничества между различными организациями, координирует качественное развитие существующих организаций дополнительного образования детей; проводит мониторинг, анализ и распространение лучших практик, а также реализует разноуровневые программы, обеспечивающие получение детьми навыков и умений разного уровня: ознакомительные; базовые и углубленные; проводит «летние школы», профильные смены соответствующей направленности.
Базовые организации дополнительного образования, муниципальные (опорные) центры взаимодействуют с региональным модельным центром, а также образовательными организациями, реализуют разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы.

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (далее – ОГБУ ДПО КИРО) обеспечивает развитие педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей через реализацию модульных программ повышения квалификации профессиональной переподготовки, тьюторское сопровождение детей и педагогов, организацию стажировок педагогических и управленческих кадров.
Существенно увеличено вовлечение детей в научно-техническое и инженерное творчество. Функционирует детский технопарк «Кванториум» в г.Курске, который во взаимодействии с образовательными и другими организациями обеспечивает вовлечение детей разных возрастов вместе со взрослыми в решение реальных производственных задач, проектную и продуктовую деятельность, раннюю профориентацию в высокотехнологичных отраслях.

Создана система непрерывного экологического образования и просвещения детей и молодежи на территории полифункционального образовательного инновационного эколого-биологического парка (Эко-парк).
Участие организаций реального сектора экономики и привлечение в систему дополнительного образования детей частных инвестиций позволяет регулярно обновлять дополнительные общеразвивающие программы, обеспечивая их необходимым содержанием, инфраструктурой, оборудованием и экспертным сопровождением со стороны специалистов-практиков.
Мотивация детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации) на обучение по дополнительным общеобразовательным программам будет обеспечена за счет развития их разнообразия и вариативности этих программ, предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения новых образовательных технологий, реализации выездных программ и проектов в сельской местности, сетевого взаимодействия, модернизации инфраструктуры и оборудования, организации дополнительного профессионального образования педагогических работников и вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ специалистов из различных сфер науки, техники, культуры и спорта.
С целью обеспечения информационной открытости системы дополнительного образования детей и формирования эффективной системы навигации семей с детьми с различными образовательными потребностями и возможностями по дополнительным программам сформирован региональный сегмент общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами),, в котором размещены и постоянно обновляются сведения о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в Курской области, информация о реализующих их организациях, а также результаты независимой оценки качества деятельности соответствующих организаций семьями детей, осваивающих соответствующие образовательные программы, и результаты мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и качеством дополнительных общеобразовательных программ. Поддержка регионального сегмента федерального навигатора станет неотъемлемой частью деятельности модельных центров.

Созданные механизмы учета достижения детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в многоэтапных и разноуровневых конкурсных мероприятиях в ГИС «Контингент» обеспечивают обратную связь для образовательных организаций и семей, что позволяет оказать адресную поддержку и сопровождение детей, учесть достижения детей при выборе их образовательных и профессиональных траекторий. Мероприятия включают в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования (в т.ч. командные), направленные в том числе на формирование навыков проектной деятельности и командной работы, скоординированные с системой выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их сопровождения и мониторинга дальнейшего развития, нацелены на решение задач раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями, обеспечивают формирование устойчивой мотивации детей, выявление способностей каждого ребенка.
Эффективное функционирование регионального модельного центра, выявление и поддержка одаренных детей обеспечит  в регионе формирование среды для развития способностей детей, насыщение образовательной системы обновленными образовательными программами, соответствующими современному научно-техническому запросу и погружающими детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом. 




3. Этапы и контрольные точки проекта.
  
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	2.
	3.
	4.

	
Этап 1. Запуск проекта


	1.1.
	Проект инициирован
	Завершение этапа
	29.06.2017

	1.2.
	Утвержден паспорт проекта, определены источники и механизмы финансирования 
	Контрольная точка
	16.11.2017 

	1.3.
	Сформирована рабочая группа по реализации проекта
	Завершение этапа
	20.09.2017

	1.4.
	Открыт информационный портал о ходе реализации проекта на сайте комитета образования и науки Курской области
	Завершение этапа 
	29.09.2017 

	1.5.
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета  на 2018год и  на плановый период 2019 и 2020 годов
	Контрольная точка
	29.09.2017

	1.6.
	Разработана модель системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования 
	Контрольная точка
	30.10.2017

	1.7.
	Разработан календарный план реализации проекта полифункционального образовательного инновационного Детского эколого-биологического парка (Эко-парк), подготовлена территория для закладки декоративного питомника 
	Контрольная точка
	30.10.2017

	1.8.
	Утвержден сводный план реализации проекта
	Завершение этапа
	15.01.2018

	1.9.
	Охвачены дополнительным образованием не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 8% -программами технической и естественнонаучной направленности
	Контрольная точка
	01.12.2017 

	1.10.
	Разработана «дорожная карта» по созданию детского технопарка «Кванториум» 

	Контрольная точка
	01.12.2017

	1.11.
	Актуализация паспорта проекта и сводного плана


	Контрольная точка
	2.02.2018
(далее по необходимости)

	1.12.
	Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей – областное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Областной центр развития детей и юношества»
	Контрольная точка
	25.12.2017

	1.13.
	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году, скорректирован календарный план-график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018 год
	Контрольная точка
	25.12.2017

	
Этап 2. Реализация проекта


	2.1.
	Подготовлен статус отчет по достижению показателей проекта 
	Контрольная точка
	15.01.2018
(далее ежегодно, 1 раз в квартал)

	2.2.
	Создан региональный модельный центр
	Контрольная точка
	15. 02.2018

	2.3.
	Утвержден план деятельности регионального модельного центра по реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Курской области» на 2018-2020годы
	Контрольная точка
	26.02.2018

	2.4.
	Открыто не менее 10 пилотных  площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей на базе образовательных организаций 
	Контрольная точка
	01.03.2018 

	2.5.
	Проведен мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области.
	Контрольная точка
	30.03.2018 

	2.6.
	Организованы стажировки руководителей и специалистов регионального модельного центра, регионального ресурсного центра, базовых организаций дополнительного образования, муниципальных (опорных) центров в региональных модельных центрах других регионов и в федеральных ресурсных центрах
	Контрольная точка
	30.05.2018 

	2.7.
	Проведен мониторинг состояния работы по выявлению и поддержки одаренных детей в Курской области
	Контрольная точка
	30.05.2018 
(далее ежегодно)

	2.8.
	Разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательные программы, в том числе технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности:
-разноуровневые (стартовый, базовый, продвинутый);
-сетевые;
-для детей с ОВЗ;
-реализуемые в каникулярный период и период летнего отдыха детей
	Контрольная точка
	01.06.2018

	2.9.
	Внедрены модели, обеспечивающие доступность дополнительного образования для детей в сельской местности
	Контрольная точка
	01.06.2018

	2.10.
	Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»
	Контрольная точка
	01.06.2018 
(далее ежегодно)

	2.11.
	Сформирована база данных по итогам мониторинга инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области 
	Контрольная точка
	29.06.2018 


	2.12.
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов  
	Контрольная точка 
	30.09.2018 

	2.13.
	Проведены семинары-совещания для работников базовых организаций дополнительного образования, муниципальных ресурсных центров по вопросам реализации проекта в муниципальных образованиях 
	Контрольная точка
	28.10.2018 

	2.14.
	Созданы элементы благоустройства, построены новые корпуса на территории инновационного Детского эколого-биологического парка (Эко-парк)
	Контрольная точка
	30.10.2018 

	2.15.
	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году и скорректирован календарный график проекта, утвержден рабочий план на 2019 год
	Контрольная точка
	30.11.2018 

	2.16.
	Обеспечена деятельность детского технопарка «Кванториум»
	Контрольная точка 
	01.12.2018 

	2.17.
	Охвачено дополнительным образованием не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 10% детей – программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе детского технопарка «Кванториум» 
	Контрольная точка
	01.12.2018 

	2.18.
	Разработаны рекомендации по основным подходам к деятельности базовых организаций дополнительного образования, муниципальных ресурсных центров, муниципальных центров по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей 
	Контрольная точка
	26.02.2019 

	2.19.
	Апробированы в 10 муниципальных районах модели сетевой организации дополнительного образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности 
	Контрольная точка
	01.03.2019



	2.20.
	Сформирована база данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей
	Контрольная точка
	15.03.2019 

	2.21.
	Созданы в 10 муниципальных районах модели сетевой организации дополнительного образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности
	Контрольная точка
	22.03.2019 

	2.22.
	Открыто не менее 10 площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей на базе образовательных организаций
	Контрольная точка
	22.03.2019 

	2.23.
	Утверждено положение и создан региональный центр для одаренных детей 
	Контрольная точка
	29.03.2019 

	2.24.
	Сформирована современная система развития  и совершенствовании профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования 
	Контрольная точка
	24.05.2019 

	2.25.
	Утвержден план работы центра, организована смена для одаренных детей
	Контрольная точка
	24.05.2019 

	2.26.
	Утверждены региональные нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение персонифицированного финансирования
	Контрольная точка
	23.08.2019 

	2.27.
	Разработаны рекомендации по внедрению системы персонифицированного финансирования в образовательных организациях области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы  
	Контрольная точка
	23.08.2019 

	2.28.
	Проведены семинары-совещания для работников базовых организаций дополнительного образования, муниципальных ресурсных центров по вопросам реализации проекта в муниципальных образованиях 
	Контрольная точка
	28.10.2019 

	2.29.
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
	Контрольная точка
	28.10.2019 

	2.30.
	Обеспечена деятельность инновационного Детского эколого-биологического парка (Эко-парк)
	Контрольная точка
	30.10.2019 

	2.31.
	Участие в конкурсе детских инженерных команд
	Контрольная точка
	29.11.2019 

	2.32.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2019 году
	Контрольная точка
	29.11.2019 

	2.33.
	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году, скорректирован календарный план-график проекта, утвержден рабочий план на 2020 год 
	Контрольная точка
	30.11.2019 

	2.34.
	Разработаны типовые модели организации и реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных  и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности 
	Контрольная точка
	27.12.2019 

	2.35.
	Охвачено дополнительным образованием не менее 83% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 12% детей – программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе детского технопарка «Кванториум»
	Контрольная точка
	30.12.2019

	2.36.
	Проведен мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области
	Контрольная точка
	30.03.2020 

	2.37.
	Открыто не менее 10 пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей на базе образовательных организаций
	Завершение этапа
	29.04.2020 

	2.38.
	Охвачено дополнительным образованием не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 15% детей – программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе детского технопарка «Кванториум»
	Контрольная точка
	22.05.2020 

	2.39.
	Действуют в 33 муниципальных районах модели сетевой организации дополнительного образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности
	Завершение этапа
	29.05.2020 

	2.40.
	Функционирует региональный центр для одаренных детей, в котором реализуются программы по исследовательской деятельности, техническому и художественному творчеству 
	Контрольная точка
	29.05.2020

	2.41
	Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»
	Контрольная точка
	28.08.2020 

	2.42.
	Сформирована база данных по итогам мониторинга инфраструктурных, материально-технических и кадровых результатов в муниципальных организациях Курской области
	Контрольная точка
	30.08.2020 

	2.43.
	Введена система персонифицированного финансирования дополнительных общеобразовательных программ во всех учреждениях дополнительного образования региона
	Контрольная точка
	01.09.2020 

	2.44.
	Внедрены модели сетевого взаимодействия. обеспечивающие доступность дополнительного образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности в 100%  органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов региона
	Контрольная точка
	25.09.2020 

	2.45.
	Разработаны методические рекомендации по содержательному наполнению регионального и муниципального сегментов общедоступного программного навигатора системы дополнительного образования детей (с возможностью записи)
	Контрольная точка
	01.10.2020



	2.46.
	Создан региональный сегмент общедоступного федерального навигатора (информационный портал, с региональным и муниципальными сегментами),            (с возможностью записи) 
	Контрольная точка
	01.10.2020


	2.47.
	Проведены семинары-совещания для работников базовых организаций дополнительного образования, муниципальных ресурсных центров по вопросам реализации проекта в муниципальных образованиях
	Контрольная точка
	23.10.2020 

	2.48.
	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
	Контрольная точка 
	23.10.2020 

	2.49
	Организованы стажировки руководителей и специалистов регионального модельного центра, регионального ресурсного центра, базовых организаций дополнительного образования, муниципальных ресурсных центров в региональных модельных центров других субъектов РФ и  в федеральных ресурсных центров
	Контрольная точка
	30.10.2020 

	2.50.
	Внедрены модели, обеспечивающие доступность дополнительного образования детей, в том числе для обеспечения доступности дополнительного образования детям из сельской местности в 100% органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов региона
	Контрольная точка
	27.11.2020 

	2.51.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2020 году
	Контрольная точка
	30.11.2020 

	2.52.
	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2020 году, скорректирован календарный план-график проекта, утвержден рабочий план на 2022 год
	Контрольная точка
	21.12.2020 

	2.53.
	Реализована модель персонифицированного финансирования дополнительного образования в Курской области 
	Контрольная точка
	30.12.2020 

	2.54
	Разработан программный продукт по внедрению на территории Курской области персонифицированного финансирования
	 Контрольная точка
	30.12.2020 

	2.55.
	Внедрены не менее 25 дистанционных дополнительных общеобразовательных программ
	Завершение этапа
	21.05.2021 

	2.56.
	Внедрены модели, обеспечивающие доступность дополнительного образования, для детей в сельской местности  
	Контрольная точка
	21.05.2021 

	2.57.
	Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»
	Контрольная точка
	31.08.2021 

	2.58.
	Проведены семинары-совещания для работников базовых организаций дополнительного образования, муниципальных ресурсных центров по вопросам реализации проекта  в муниципальных образованиях
	Контрольная точка
	30.10.2021 

	2.59.
	Подведение итогов реализации проекта 
	Контрольная точка
	26.11.2021 

	2.60.
	Охвачено дополнительным образованием не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них  15% детей – программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе детского технопарка «Кванториум»
	Контрольная точка
	01.12.2021 

	2.61.
	Разработка программы сопровождения и развития  результатов проекта на период до 2025 года
	Контрольная точка
	30.12.2021 

	

Этап 3. Завершение проекта

	3.1.
	Проведен мониторинг реализации мероприятий проекта в 2021 году
	Контрольная точка
	30.11.2021 

	3.2.
	Итоговый отчет утвержден
	Контрольная точка
	01.12.2021 

	3.3.
	Подведены итоги реализации проекта
	Контрольная точка
	10.12.2021 

	3.4.
	Разработана программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года
	Контрольная точка
	27.12.2021 

	3.5.
	Проект завершен
	Контрольная точка
	31.12.2021






[bookmark: _GoBack]4. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего, млн. рублей

	
	2017
	2018
	2019
	2020 – 2025**
	

	Бюджетные источники, млн. руб.
	Федеральный бюджет*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет 
	0,0
	54,87
	27,87
	27,87
	110,61

	
	Местные бюджеты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники, млн. рублей
	0,0
	4,6
	5,2
	5,2
	15,0

	Итого, млн. рублей
	0,0
	59,47
	33,07
	33,07
	125,61



* Средства будут выделены при условии включения Курской области в число субъектов РФ, ставших победителями конкурсного отбора на предоставление в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
** Средства будут уточняться ежегодно

5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.Риски

	1.1.
	Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями. 
	Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов. 

	1.2.
	Низкий уровень мотивированности негосударственных некоммерческих организаций (далее – НКО) к деятельности в сфере дополнительного образования детей. 
	Реализация мероприятий, направленных на поддержку доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 
Целенаправленное проведение для представителей НКО, а также для физических и юридических лиц, являющихся потенциальными учредителями НКО, информационных мероприятий об имеющихся в регионе условиях для осуществления деятельности в сфере дополнительного образования детей, оказание консультационной и методической поддержки. 

	2. Возможности

	2.1.
	Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей. 
	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования. 

	2.2.
	Использование механизмов государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
	Сетевое взаимодействие организаций (школы, организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, организации сферы спорта, культуры, общественные организации и .т.д.).
Введение сертификатов на получение услуг дополнительного образования в организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей). 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.  



6. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Курской области   
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295), подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»;
Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» (постановление Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па (с изменениями), подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей».

	Взаимодействие с другими проектами и программами
	Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 №768-па);
Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» (постановление Администрации Курской области от 02.12.2016 №915-па);
Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание граждан в Курской области на 2016-2020 годы» (постановление Администрации Курской области от 25.10.2016  №806-па);
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р;
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 03.04. 2012 г.

	Формальные основания для инициации

	Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, в части увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Основанием для разработки является:
постановление Администрации Курской области от 27.01.2017 №41-па «О реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года»;
протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 29.06.2017 №1.
Реализация проекта способствует достижению задач, определенных в следующих региональных нормативных правовых документах: 
государственной программе Курской области «Развитие образования в Курской области» (постановление Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па (с изменениями);
Стратегии действий в интересах детей Курской области на 2012-2017 годы (постановление Администрации Курской области от 18.09.2012 №787-па);
Плане мероприятий («дорожная карта») Курской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Курской области» (постановление Администрации Курской области от 26.04.2013 №234-па).

	Дополнительная информация
	Сведения о региональном модельном центре дополнительного образования детей:
статус регионального модельного центра дополнительного образования детей присваивается областному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (далее – ОБУДО «ОЦРТДиЮ»), с 2016 года выполняющему функцию регионального ресурсного центра дополнительного образования детей;
руководителем регионального модельного центра дополнительного образования детей является директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» по должности, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Уставом образовательной организации и Положением о региональном модельном центре дополнительного образования детей;
юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Урицкого, 20; e-mail: ocrtdiu@yandex.ru



